

**Aktionsplan LAG Traun-Alz-Salzach**

Thema		2015				2016				2017			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung in der LAG	geplant					geplant	geplant	geplant				
	Vorstandssitzung			geplant		geplant			geplant	geplant			
	Abstimmung LEADER / Ökomodellregion / ILE				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss				geplant		geplant	geplant	geplant	geplant	geplant		
	Arbeitsgruppe Wandern						geplant						
	Arbeitsgruppe							keine Aktivität / Umsetzung verzögert					
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES -Monitoring					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Evaluierung												geplant
	Rechenschafts- Sachstandsbericht				geplant	geplant			geplant				geplant
	Qualifizierungsmaßnahmen				geplant			geplant			geplant		geplant
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation			geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Homepage / Internet			geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses					geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Newsletter								geplant				geplant
	Regionalkonferenz												geplant
Management-/Projektumsetzung	Projekt 1: Haus der Vereine Schönram					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 2: Streuobstinitiative												geplant
	Projekt 3: Halsbacher Natur- und Erlebnisweiher						keine Aktivität / Umsetzung verzögert						geplant
	Projekt 4: Genuss-tour Heu-region, ÖMR u.a.					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 5: Radwegenetz Inn-Salzach					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 6: Museumsnetzwerk					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 7: Wanderwegekonzept TS, BGL					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 8: Bajuwaren-museum					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 9: Percht-Brauchtum					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 10: Dorfstadt Brüning					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 11: Studie Regionalwerk					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 12: Dialog Landwirtschaft-Verbraucher					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 13: Machbarkeitsstudie Seegrundstück					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 14: Schaubienenstand Kirchanschöring					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
	Projekt 15: Bürgerengagement					in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant
Kooperations-und Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAG's auf Bezirksebene				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Koordination von Kooperationsprojekten				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant
	Austausch / Kooperation mit DVS				geplant		keine Aktivität / Umsetzung verzögert						geplant

■ geplant  
■ Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
■ in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
■ keine Aktivität / Umsetzung verzögert