

Aktionsplan LAG Traun-Alz-Salzach

Thema	2015				2016							
	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal				
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung in der LAG	geplant				geplant						
	Vorstandssitzung			Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen		geplant						
	Abstimmung LEADER / Ökomodellregion / ILE				Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen							
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss				geplant					geplant		
	Arbeitsgruppe Wandern					geplant						
	Arbeitsgruppe									geplant		
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES -Monitoring				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Evaluierung									geplant		
	Rechenschafts- Sachstandsbericht					geplant						
	Qualifizierungsmaßnahmen				Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen					geplant		
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation			Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Homepage / Internet			Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Newsletter									geplant		
	Regionalkonferenz									geplant		
Management-/Projektumsetzung	Projekt 1: Haus der Vereine Schönram			in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 2: Streuobstinitiative			in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 3: Halsbacher Natur- und Erlebnisweiher			in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 4: Genuss-tour Heuregion, ÖMR u.a.				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 5: Radwegenetz Inn-Salzach				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 6: Museumsnetzwerk				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 7: Wanderwegekonzept TS, BGL				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 8: Bajuwaren-museum				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 9: Percht-Brauchtum				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 10: Dorfstadt Brüning				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 11: Studie Regionalwerk				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Projekt 12: Dialog Landwirtschaft-Verbraucher			in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
Kooperations-und Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAG's auf Bezirksebene			Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen	geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Koordination von Kooperationsprojekten				geplant	geplant	geplant	geplant	geplant			
	Austausch / Kooperation mit DVS				Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen					geplant		

- geplant
- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert