

Aktionsplan LAG Traun-Alz-Salzach

Thema		2015				2016				2017				2018			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung in der LAG																
	Vorstandssitzung																
	Abstimmung LEADER / Ökomodellregion / ILE																
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss																
	Arbeitsgruppe Wandern																
	Arbeitsgruppe																
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES -Monitoring																
	Evaluierung																
	Rechenschafts- Sachstandsbericht																
	Qualifizierungsmaßnahmen																
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation																
	Homepage / Internet																
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses																
	Newsletter																
	Regionalkonferenz																
Management-/Projektumsetzung	Projekt 1: Haus der Vereine Schönram																
	Projekt 2: Streuobstinitiative																
	Projekt 3: Halsbacher Natur- und Erlebnisweiher																
	Projekt 4: Genusstour Heuregion, ÖMR u.a.																
	Projekt 5: Radwegenetz Inn-Salzach																
	Projekt 6: Museumsnetzwerk																
	Projekt 7: Wanderwegekonzept TS, BGL																
	Projekt 8: Bajuwarenmuseum																
	Projekt 9: Percht-Brauchtum																
	Projekt 10: Dorfstadt Brüning																
	Projekt 11: Studie Regionalwerk																
	Projekt 12: Dialog Landwirtschaft-Verbraucher																
	Projekt 13: Machbarkeitsstudie Seegrundstück																
	Projekt 14: Schaubienenstand Kirchanschöring																
	Projekt 15: Bürgerengagement																
	Projekt 16: Wiesenwettbewerb																
Kooperations-und Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAG's auf Bezirksebene																
	Koordination von Kooperationsprojekten																
	Austausch / Kooperation mit DVS																

- geplant
- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert