

Aktionsplan LAG Traun-Alz-Salzach

	Thema	2017				2018			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung in der LAG								
	Vorstandssitzung								
	Abstimmung LEADER / Ökomodellregion / ILE								
	Sitzung LEADER-Lenkungsausschuss								
	Arbeitsgruppe Wandern								
	Arbeitsgruppe								
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES -Monitoring								
	Evaluierung								
	Rechenschafts- Sachstandsbericht								
	Qualifizierungsmaßnahmen								
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation								
	Homepage / Internet								
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses								
	Newsletter								
	Regionalkonferenz								
Management-/Projektumsetzung	Projekt 1: Haus der Vereine Schönram								
	Projekt 2: Streuobstinitiative								
	Projekt 3: Halsbacher Natur- und Erlebnisweiher								
	Projekt 4: Genussstour Heuregion, ÖMR u.a.								
	Projekt 5: Radwegenetz Inn-Salzach								
	Projekt 6: Museumsnetzwerk								
	Projekt 7: Wanderwegkonzept TS, BGL								
	Projekt 8: Bajuwarenmuseum								
	Projekt 9: Percht-Brauchtum								
	Projekt 10: Dorfstadt Brüning								
	Projekt 11: Studie Regionalwerk								
	Projekt 12: Dialog Landwirtschaft-Verbraucher								
	Projekt 13: Machbarkeitsstudie Seegrundstück								
	Projekt 14: Schaubienenstand Kirchanschöring								
	Projekt 15: Bürgerengagement								
	Projekt 16: Wiesenwettbewerb								
	Projekt 17: Tourismuskonzept ÖMR								
Kooperations-und Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAG's auf Bezirksebene								
	Koordination von Kooperationsprojekten								
	Austausch / Kooperation mit DVS								

- geplant
- Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
- in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
- keine Aktivität / Umsetzung verzögert